

Приложение №2 к приказу от  
«02» 03 2023г. № 51

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в 2023 году в МКОУ «Нарын-Худукская СОШ»

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
<b>Нормативно-правовое, организационное обеспечение</b>				
1	Приказ об утверждении дорожной карты, о создании рабочей группы	Приказ ОУ	до 01.02.2023	Директор
2	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.	Утверждение положения о Центре, приказы ОУ, план.	Февраль – март 2023	Рабочая группа
3	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты	Информация о мероприятиях	Март-июнь 2023	Зам. по УВР
4	Организация набора обучающихся по программам Центра "Точка роста".	Приказы о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2023	Педагоги Центра
5	Открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2023	Администрация школы
<b>Методическое обеспечение</b>				
6	Обучение педагогических работников Центра "Точка роста" на курсах повышения квалификации в части обучения новым	Свидетельство о повышении	март-июнь 2023	Зам. по УВР

	технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", «Технологическая направленность», том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме) и очной форме (по плану КРИПКРО)	квалификации	в теч. года	
<b>Информационное обеспечение</b>				
7	Создание раздела на официальном сайте Нарын-Худукской СОШ	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа"	Март 2023	Зам. по УВР, рабочая группа
8	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Подготовленные материалы	Март - май 2023	Зам. по УВР, рабочая группа
9	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	педагоги Центра
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
10	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования	Готовность Центра	Апрель - август 2023	
11	Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»; - помещение для проектной деятельности; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука).	Готовность Центра	до 25.08.2021	Зам директора по УВР, завхоз
12	Приемка учебного оборудования Центра.	наличие оборудования	согласно графику	Администрация школы